

Số 2707/BBLV/PPH-NT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

*(Về việc giải quyết các vấn đề của máy Sấy Tumbler Pentek
theo hợp đồng số 90.22.07/CTTC-HĐMB)*

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 27 tháng 07 năm 2023 tại Văn Phòng Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Chúng tôi gồm có các thành Phần tham dự và làm việc với nội dung như sau:

I/THÀNH PHẦN THAM DỰ LÀM VIỆC:

BÊN A : **CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGỌC THƠM**
Mã số doanh nghiệp : **0309391503**
Địa chỉ : 12/14/18 Đường 49, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.62906631 Fax: 028.62906624
Đại diện : **Trần Thị Thơm**
Chức vụ : Chủ tịch Công ty

BÊN B : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ (PPH)**
Mã số doanh nghiệp : **4500470547**
Địa chỉ : Thôn Hạnh Trí, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : 0683.855.888 Fax: 0683.953.678

Đại diện	Chức vụ	
Ông: Trần Hoàng Thảo	P.Tổng Giám Đốc	Phó Ban thường trực
Ông: Nguyễn Hữu Thọ	P. Phòng KTĐT	Thành viên
Ông: Dương Tấn Việt	Trưởng Ban Điện	Thành viên
Ông Trần Quang Vinh	QĐ. Phân Xưởng Nhuộm-Thủ Đức	Thành viên
Ông : Huỳnh Thanh Hoàng	QĐ. Phân Xưởng Nhuộm -NT	

II/NỘI DUNG LÀM VIỆC:

- Trao đổi và làm việc về công tác nghiệm thu thiết bị sấy Tumbler Pentek;
- Thiết bị đã được lắp đặt, bàn giao và đưa vào vận hành sản xuất ngày 06/05/2023

A/Ý Kiến của Công Ty TNHH MTV TM Và DV Ngọc Thơm:

Công ty TNHH MTV TM Và DV Ngọc Thơm đã lắp đặt và bàn giao thiết bị sấy Tumbler- Model: Enairgy Xstream cho Công ty PPH vào ngày 18/03/2023;

Công ty TNHH MTV TM Và DV Ngọc Thơm đề nghị nhà máy Ninh Thuận lắp hệ thống xả và chuẩn bị đủ vải, nhiệt độ theo tiêu chuẩn để chạy nghiệm thu. Các bên đã tiến hành vào ngày 06/05/2023. Tuy nhiên đến nay Công ty PPH chưa thanh toán cho Công ty Ngọc Thơm về số tiền còn lại theo Hợp đồng.

Do đó, về nguyên tắc Công Ty Ngọc Thơm đề nghị Công ty PPH về việc tạm dừng hoạt động máy cho đến khi Công ty PPH hoàn tất thủ tục nghiệm thu, thanh toán liên quan.

B/Ý Kiến của Công Ty Cổ Phần Dệt Gia Dung Phong Phú:

Về phía nội bộ của Công ty PPH, sau thời gian tiếp nhận thiết bị Sấy Tumbler và đưa thiết bị vào vận hành sản xuất thử theo dõi, kiểm tra các thông số vận hành trên thiết bị và đã ghi nhận các vấn đề phát sinh trên thiết bị theo công văn số 2006/CV-PPH ngày 20/06/2023.

Ngày 07/07/2023 Công ty PPH có nhận được công văn phản hồi của Công ty Ngọc Thơm về việc giải quyết các vấn đề trên máy Sấy Tumbler theo công văn số 2006/CV-PPH.

Công ty PPH đã tiến hành mời Công ty Ngọc Thơm để cùng làm việc và thống nhất phương án để giải quyết các tồn đọng theo công văn các bên đã phản hồi. Ngày 27/07/2023 các bên tiến hành trao đổi và làm việc để giải quyết các vấn đề của thiết bị sấy Tumbler như sau:

- Mục số 1,4,5 trong công văn phản hồi, chúng tôi đồng ý với giải thích của quý công ty, riêng mục số 3 chúng tôi đồng ý do hạng mục là option.
- Mục 1: Tiêu hao điện: 84.7 Kw/h (tiêu chuẩn nghiệm thu là 80Kw/h)

Phương án giải quyết: Công ty PPH sẽ tiến hành hạ thấp đường ống khí thoát hơi không cao hơn 5m để kiểm tra lại tiêu hao điện.

- Mục số 2: Tiêu hao nhiệt: 667,000 Kcal/h (tiêu chuẩn nghiệm thu là 600,000 Kcal/h)

Phương án giải quyết: Công ty PPH sẽ phối hợp Nhà cung cấp thuê, mượn thiết bị đo nhiệt tại van/ đầu cấp nhiệt vào máy sấy để kiểm tra nhiệt tiêu hao.

Ngoài ra, trên phương diện hợp tác lâu dài giữa đôi bên, PPH tiến hành nghiệm thu thiết bị và để đủ cơ sở cho việc thanh toán số tiền còn lại đề nghị Công ty Ngọc Thơm tiến hành mở bảo lãnh bảo hành với trị giá 05% giá trị hợp đồng trước khi thanh toán số tiền còn lại theo qui định của Hợp đồng số 90.22.07/CTTC-HĐMB.

III/ KẾT LUẬN:

Thông nhất ký biên bản nghiệm thu máy sấy Tumbler ngày .../.../2023 và các bên giải quyết các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng số 90.22.07/CTTC-HĐMB với nội dung như sau:

- Công ty TNHH MTV TM Và DV Ngọc Thơm tiến hành mở Bảo lãnh bảo hành Cho Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú theo qui định của hợp đồng.
- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú sẽ thanh toán số tiền còn lại sau khi nhận được các chứng từ thanh toán theo qui định của Hợp đồng.
- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV TM Và DV Ngọc Thơm thuê, mượn thiết bị đo nhiệt tại van/đầu cấp nhiệt vào máy sấy để kiểm tra lại nhiệt tiêu hao.
- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú sẽ tiến hành hạ thấp đường ống khí thoát hơi không cao hơn 5m để kiểm tra lại tiêu hao điện.
- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú sẽ thông báo kết quả đo đặc tiêu hao điện cũng như tiêu hao nhiệt đến Công ty Ngọc Thơm để tiếp tục có giải pháp xử lý triệt để.

Thành phần làm việc đã thống nhất và đồng ý nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày

Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**Đại diện Công ty TNHH MTV
TM Và DV Ngọc Thơm**

**Đại diện Công ty Cổ Phần
Dệt Gia Dụng Phong Phú
(Ban Dự Án)**

Trần Thị Thơm

Trần Hoàng Thảo.....

Nguyễn Hữu Thọ.....

Huỳnh Thanh Hoàng.....

Dương Tấn Việt.....

Trần Quang Vinh.....

